

Подрядчик:

" " 2023 год

Литвиненко О.Н
" _____ " 2023 год

График производства работ

на выполнение I этапа работ по благоустройству территории по объекту: «Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская
(от остановки до многоквартирных домов)»

№ п/п	Наименование вида работ	Календарные дни																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
1	Установка стальных опор промежуточных: свободстоящих, одностоечных массой до 2 т (Демонтаж опор освещения)																																																
2	Устройство металлических ограждений: без поручней																																																
3	Укрепление стоек металлических решеток ограждений.Приминительно (Демонтаж урн)																																																
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Опоры освещения,ограждения,урны)																																																
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т.Приминительно (Опоры освещения,ограждения,урны)																																																
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподсмностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 12 км																																																
7	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии																																																
8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2																																																
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1																																																
10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного																																																
11	Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм																																																
12	Устройство: железобетонных ступеней																																																
13	Шлифовка бетонных поверхностей																																																
14	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный																																																
15	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см																																																
16	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м																																																
17	Перфорация трубы Приминительно. (СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ)																																																
18	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм																																																
19	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м																																																
20	Устройство металлических ограждений: без поручней																																																
21	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.																																																

Разработал:

Проверил: