
1

Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, 

одностоечных массой до 2 т (Демонтаж опор освещения)

2 Устройство металлических ограждений: без поручней

3
Укрепление стоек металлических решеток 

ограждений.Приминительно  (Демонтаж  урн)

4

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 

т (Опоры освещения,ограждения,урны)

5

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 

1 т.Приминительно (Опоры освещения,ограждения,урны)

6

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 12 км

7 Разборка бетонных оснований под полы: на гравии

8
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

9
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

10 Устройство основания под фундаменты: щебеночного

11

Устройство ленточных фундаментов с помощью 

автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху 

более 1000 мм

12 Устройство: железобетонных ступеней

13 Шлифовка бетонных поверхностей

14
Устройство герметизации стеновых панелей: 

пенополистиролом, стык горизонтальный

15
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 

40х40 см

16
Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 

0,1 м

17 Перфорация трубы Приминительно. (СВЕРЛЕНИЕ В  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ)

18 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных 

конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм 

диаметром: 20 мм

19 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 

длиной до 1 м

20 Устройство металлических ограждений: без поручней

21 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием 

их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): 

стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

Разработал:

Проверил:
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График производства работ 

на выполнение I этапа работ по благоустройству территории по объекту: «Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская 

(от остановки до многоквартирных домов)» 

№ 

п/п

Наименование 

 вида работ

Календарные дни

1 2
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